

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
सहरी विकास तर्फको कार्ययोजना
आ.व. २०७४/७५

क्र. सं.	आयोजना कार्यक्रमको नाम	मुख्य मुख्य क्रियाकलाप	कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय	गर्नु पर्ने कार्य	समयावधि	कैफियत
१.	सघन शहरी विकास कार्यक्रम (व.उ.शि.नं ३४७१८६)	- तराईका १८ वटा जिल्ला सदरमुकाम रहेका शहरहरूको भौतिक संरचना, सडक विस्तार, ढल व्यवस्थापन, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, सौर्यजती, खानेपानी लगायतका पुर्वाधार निर्माण एवं सौन्दर्यकरण कार्यहरू गर्ने । - एक शहर एक पहिचान - स्मार्ट सिटी - आवधिक योजना तयार गर्न कार्य	सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आयोजना समन्वय कार्यालय तथा आयोजना कार्यान्वयन इकाई	क) ठेकका सम्झौता भएका आयोजनाहरू		
				१. ठेकका सम्झौता	२०७४ असार मसान्त भित्र	
				२. कार्यान्वयन शुरू हुने	२०७४ श्रावण १५ भित्र	
				३. कार्यान्वयन निरन्तरता	म्याद भित्र सबै	
				४. कार्य सम्पन्न	२०७६ असोज मसान्त भित्र (१५ महिने) २०७५ असार मसान्त भित्र (१ वर्षे)	
				ख) बोलपत्र प्रकाशित भएका ठेकका सम्झौता हुन बाँकी		
				१. ठेकका सम्झौता सम्पन्न हुने	२०७४ कार्तिक मसान्त सम्म	
				२. कार्यान्वयन शुरू हुने	२०७४ मंसिर १५ भित्र	
				३. कार्यान्वयन निरन्तरता	म्याद भित्र	
				४. कार्य सम्पन्न	२०७६ फागुन १५ भित्र २०७५ मंसिर १५ भित्र	
				ग) इष्टिमेट (DPR) तयार भई सूचना प्रकाशनको क्रममा रहेको		
				बोलपत्र प्रकाशित हुने :	२०७४ मंसिर १ सम्म (५) २०७४ माघ १ सम्म (६) २०७४ चैत्र मसान्त (५)	
				१. ठेकका सम्झौता	२०७५ वैशाख मसान्तसम्म	
				२. कार्यान्वयन शुरू हुने	२०७५ जेष्ठ १५ सम्म	
				३. कार्यान्वयन निरन्तरता	म्याद भित्र	
				४. कार्य सम्पन्न	२०७७ वैशाख २०७६ फागुन मसान्त	

क्र. सं.	आयोजना कार्यक्रमको नाम	मुख्य मुख्य क्रियाकलाप	कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय	गर्नु पर्ने कार्य	समयावधि	कैफियत
२.	एकीकृत कार्यमूलक योजना (व.उ.शि.नं ३४७१८२)	- ९० वटा नगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गर्ने। - ७ वटा प्रदेशमा थप नगरपालिकाहरूमा एकीकृत कार्यमूलक योजना तयार गर्ने	सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आयोजना समन्वय कार्यालय तथा आयोजना कार्यान्वयन इकाई	क) ९० वटा नगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गर्ने कार्य ।		(हालको अवस्था अदालतबाट निषेधाज्ञाबाट रोकावट भएको)
				१. आशयपत्र प्रकाशन	सम्पन्न भएको	
				२. आशयपत्रको मूल्यांकन	अदालतबाट फैसला भएको एक महिना भित्र	
				३. RFP प्रकाशन	१५ दिन (थप)	
				४. RFP मूल्यांकन सम्पन्न	थप ४५ दिन पछि	
				५. सम्झौता	थप २५ दिन पछि	
				६. अध्ययन कार्य	१ वर्ष	
				७. कार्य सम्पन्न	१ वर्ष पछि	
				ख) ७ वटा प्रदेशमा थप नगरपालिकाहरूमा एकीकृत कार्यमूलक योजना तयार गर्ने कार्य		हालको अवस्था : नगरपालिका छनौट, कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR) इष्टिमेट तयार हुँदै
				१. आशयपत्र प्रकाशन	मंसिर ३ गते सम्म	
				२. आशयपत्रको मूल्यांकन	पौष १ गते सम्म	
				३. RFP प्रकाशन	पौ ०५ गते सम्म	
				४. RFP मूल्यांकन सम्पन्न	माघ २० गते	
				५. सम्झौता	फागुन १५ गते सम्म	
				६. अध्ययन कार्य	२०७५ फागुन मसान्त	
				७. कार्य सम्पन्न	२०७५ फागुन मसान्त	
				ग) अन्य परामर्शका कार्यहरू		
				ग.१. हाल सञ्चालनमा रहेका		
				१. आशयपत्र प्रकाशन	सम्पन्न	
				२. आशयपत्रको मूल्यांकन	सम्पन्न	
				३. RFP प्रकाशन	सम्पन्न	
				४. RFP मूल्यांकन सम्पन्न	सम्पन्न	
				५. सम्झौता	सम्पन्न	
				६. अध्ययन कार्य	२०७५ वैशाख ३०	
				७. कार्य सम्पन्न	२०७५ वैशाख ३०	

क्र. सं.	आयोजना कार्यक्रमको नाम	मुख्य मुख्य क्रियाकलाप	कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय	गर्नु पर्ने कार्य	समयावधि	कैफियत
				ग.२. अब सम्पन्न गर्नुपर्ने		
				१. आशयपत्र प्रकाशन	२०७४/८/३०	
				२. आशयपत्रको मूल्यांकन	२०७४/९/३०	
				३. RFP प्रकाशन	२०७४/१०/५	
				४. RFP मूल्यांकन सम्पन्न	२०७४/११/२५	
				५. सम्झौता	२०७४/१२/२५	
				६. अध्ययन कार्य	२०७५/१२/०५	
				७. कार्य सम्पन्न	२०७५/१२/०५	