

परामर्श सेवा खरिद योजना

आ.ब. : २०७४/०७५

मन्त्रालय/विभाग/आयोजना/कार्यालय : क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम

रात/माहना/बष

बजेट उपशीर्षक नं. : ३४७३६१

सि.नं.	विवरण/परामर्शदाताको प्रकार जस्तै निर्माण, वातावरण, कानून आदि पत्रलेखको लागि छुट्टाछुट्टै	योजनामा उल्लेखित मिति	कार्यक्षेत्रगत शर्त तयारी र स्वीकृति मिति (TOR)	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान (रु. लाखमा)	छनौटको विधि	संक्षिप्त सूचीको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने मिति	संक्षिप्त सूचीको मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन दिने मिति	संक्षिप्त सूचीको स्वीकृति मिति	प्रस्ताव सम्बन्धी काराजात स्वीकृत गर्ने मिति	प्रस्ताव सम्बन्धी काराडजात पठाउने मिति	प्रस्ताव प्राप्त गर्ने अन्तिम मिति	प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन र स्वीकृत गर्ने मिति	अधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गर्ने मिति	प्रस्ताव स्वीकृतिको जानकारी दिने मिति	सम्मौतको किसिम	परामर्शदाताको नाम	सम्मौता गर्ने मिति	सम्मौता नं.	काम शुरु गर्ने मिति	काम सम्पन्न गर्ने मिति
१	RUDP कार्यक्रमको लागि Project Management Consultantको परामर्श सेवा खरीद।	अनुमानित	१/५/२०७३	१२/५/२०७३		ब्यु.मि.बि.एस	१२/५/२०७३	३०/५/२०७३	३०/५/२०७३	३०/५/२०७३	१/६/२०७३	२/६/२०७३	३०/६/२०७३	०२०/५/२०७३	१४/६/२०७४			२६/७/२०७४		१०/७/२०७४	१६/०३/२०७९
२	RUDP कार्यक्रमको लागि Institutional Development Consultantको परामर्श सेवा खरीद।	अनुमानित	१/५/२०७३	१२/५/२०७३		ब्यु.मि.बि.एस	१२/५/२०७३	३०/५/२०७३	३०/५/२०७३	३०/५/२०७३	१/६/२०७३	२/६/२०७३	३०/६/२०७३	३०/७/२०७३	७/८/२०७३			३/११/२०७४		१०/११/२०७४	१६/०३/२०७९
३	RUDP कार्यक्रमको लागि Design & Supervision Consultantको परामर्श सेवा खरीद।	अनुमानित	१/५/२०७३	१२/५/२०७३		ब्यु.मि.बि.एस	१२/५/२०७३	३०/५/२०७३	३०/५/२०७३	३०/५/२०७३	१/६/२०७३	२/६/२०७३	३०/६/२०७३	३०/७/२०७३	७/८/२०७३		BDA JV WITH ITECO Nepal, Soil Test & Lidava	११/५/२०७४		१५/५/२०७४	१६/०३/२०७९
४	विराटनगर नगरपालिकाको लागि Construction Supervision Consultant को परामर्श सेवा खरीद।	अनुमानित	१/५/२०७३	१२/५/२०७३		ब्यु.मि.बि.एस	१२/५/२०७३	३०/५/२०७३	३०/५/२०७३	३०/५/२०७३	१/६/२०७३	२/६/२०७३	३०/६/२०७३	३०/७/२०७३	७/८/२०७३		BDA JV WITH B.N. Consultant cy.plus engineer and	१४/५/२०७४		१४/५/२०७४	१६/०३/२०७९

