

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
भवन महाशाखा
भवन निर्माण शाखा

आ.व. : २०७४/०७५

कार्यक्रम /आयोजनाको नाम : भवन निर्माण संहिता सरकारी भवन निर्माण

व.उ.शि.नं. ३४७९९०

विनियोजन ऐन र बजेट मार्गदर्शनमा आधारित

कार्य योजना

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	गर्नुपर्ने कार्य	जिम्मेवार निकाय	सहयोगी निकाय	समयावधि		अनुमानित बजेट	कार्य सम्पादन सुचक	अनुगमन गर्ने निकाय	कार्य प्रगती
					सुरु	समाप्त				
1	काठमाडौं अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (५००० क्षमताको) पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार /DPR तयार गर्(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	संभाव्यता अध्ययन, डि. पि. आर. तयार गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	075/02/31	46.5	सुचना प्रकाशन, परामर्शदाता नियुक्ती, डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	ल. इ. तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृतीको क्रममा
2	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - दमक सभाहल दमक झापा(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		डिभिजन कार्यालय, इलाम	विभाग	074/4/1					
3	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - दमक View Tower - नयाँ(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,						
4	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - त्रियुगा मदन भण्डारी स्मृति सभाहल तथा अतिथि गृह निर्माण -नयाँ(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/09	6.32	सुचना प्रकाशन, परामर्शदाता नियुक्ती,	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	ल इ तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृतीको क्रममा
5	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - प्रशासनीक प्लाजा बबरमहल काठमाण्डौं - क्रमागत(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,						टोर तथा लागत अनुमानको तयारी भईरहेको ।
6	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - वाग्मती संग्राहलय निर्माण - सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट मिति २०७२/१२/३० मा सिलन्यास भएको (बहुवर्षिय खरीख गुरु योजना स्वीकृत गराई गर्ने)(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	विभाग						
7	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - विदुर सभाहल निर्माण -क्रमागत(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/09	6.32	सुचना प्रकाशन, परामर्शदाता नियुक्ती,	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	ल. इ. तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृती को क्रममा

8	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - रसुवा सभाहल निर्माण(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)						6.32			
9	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - निजगढ सभाहल निर्माण -नयाँ(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)						6.32			
10	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - सौराहा सभाहल निर्माण रत्ननगर नगरपालिका चितवन(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/09		6.32	सुचना प्रकाशन, परामर्शदाता नियुक्ती,	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	ल. इ. तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृती को क्रममा
11	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - चितवनमा नारायणी कला मन्दिर सिटी हल(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)						3.72			
12	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - गोरखा सभाहल निर्माण(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/09		3.72	सुचना प्रकाशन, परामर्शदाता नियुक्ती,	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	ल. इ. तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृती को क्रममा
13	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - दमौली सभाहल निर्माण(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/09		3.72	सुचना प्रकाशन, परामर्शदाता नियुक्ती,	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	ल. इ. तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृती को क्रममा
14	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरी स्याङ्जा जिल्ला पुतली बजार न.पा मा ५०० व्यक्ति क्षमताको सभा गृह निर्माण कार्य गर्ने(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/09		3.72	सुचना प्रकाशन, परामर्शदाता नियुक्ती,	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	ल. इ. तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृती को क्रममा
15	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - वुटवलमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण प्रथम तथा दोश्रो चरण समेत(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/09		20.93	सुचना प्रकाशन, परामर्शदाता नियुक्ती,	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	ल. इ. तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृती को क्रममा
16	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - वुटवलमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण प्रदर्शनी हल तथा ल्याण्डस्केपिङ्ग(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)						2.325			
17	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - तानसेन सभाहल निर्माण - नयाँ(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)						3.72			
18	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता - घोराही सभाहल निर्माण(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/09		6.32	सुचना प्रकाशन, परामर्शदाता नियुक्ती,	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	ल. इ. तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृती को क्रममा

19	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता -सुर्खेत सभाहल निर्माण -क्रमागत(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/09	16.74	सुचना प्रकाशन, परामर्शदाता नियुक्ती,	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	ल. इ. तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृती को क्रममा
20	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता -नेपालगञ्ज city hall निर्माण(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)									
21	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता -कोहलपुर सभाहल निर्माण -नयाँ(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)									
22	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता -रुकुमकोट सभाहल निर्माण -नयाँ(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)									
23	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता -धनगढी सभाहल निर्माण(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)									
24	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता -डोटी सभाहल निर्माण प्रथम तथा दोश्रो चरण समेत(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/09	8.37	सुचना प्रकाशन, परामर्शदाता नियुक्ती,	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	ल. इ. तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृतीको क्रममा
25	निर्माण कार्यको गुणस्तर समय र लागत नियन्त्रणका लागि निर्माण सुपरभिजन परामर्शदाता -दशरथचन्द्र नगर भवन निर्माण, बैतडी(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/09	9.3	सुचना प्रकाशन, परामर्शदाता नियुक्ती,	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	ल. इ. तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृतीको क्रममा
26	बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माणका लागि वातावरणीय परिक्षण गर्ने ।(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	075/3/30	9.3	EIA प्रतिवेदन प्राप्त	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	परामर्शदाताबाट Scoping TOR तथा कागजात स्वीकृतीको लागि मन्त्रालयमा पेश भएको ।
27	बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माणका लागि जियोटेक्निकल इन्भेष्टिगेसन गर्ने कार्य ।(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)									
28	बुटवल सभाहलको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्ने ।(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	075/3/30	9.3	EIA प्रतिवेदन प्राप्त	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	ल. इ. तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृतीको क्रममा
29	गांखेलमा गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण कार्यको लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA) गर्ने कार्य ।(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	075/3/30	9.3	EIA प्रतिवेदन प्राप्त	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	
30	उदयपुर जिल्ला त्रियुगा न.पा.मा मदन भण्डारी स्मृति सभाहल तथा अतिथि सदन निर्माण का लागि स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्ने ।(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,						गत आ.व. मा नै सम्पन्न भईसकेकोले आवश्यक नभएको ।
31	उदयपुर जिल्ला त्रियुगा न.पा.मा मदन भण्डारी स्मृति सभाहल तथा अतिथि सदन निर्माण का लागि इलेक्ट्रिकल स्यानिटरी डिजाइन सम्बन्धी परामर्श कार्य गर्ने ।(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,						गत आ.व. मा नै सम्पन्न भईसकेकोले आवश्यक नभएको ।


32	बुटवल अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी हल तथा ल्याण्डस्केपिङ सम्बन्धी कन्सेप्ट प्लान तयार गर्ने कार्य ।(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,						गत आ.व. मा नै सम्पन्न भईसकेकोले आवश्यक नभएको ।	
33	बबरमहलमा प्रशासनिक प्लाजा निर्माणका लागि विस्तृत आर्किटेक्चरल/इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्ने ।(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	073-12-9	075-3-30		डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	9.3	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	गत आ.व. मा नै सम्पन्न भई कार्य भईरहेको । वजेट नपुग भएकोले संशोधनको लागि लेखि पठाइएको । षलसम्म इन्सेप्सन प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।
34	झापा जिल्ला दमक न.पा.मा दृश्यावलोकनका लागि View Tower विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्ने परामर्श सेवा ।(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	073-12-10	075-3-31		डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	9.3	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	गत आ.व. मा नै सम्पन्न भई कार्य भईरहेको । वजेट नपुग भएकोले संशोधनको लागि लेखि पठाइएको । इन्सेप्सन प्रतिवेदन प्राप्त
35	बुटवल अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण प्रदर्शनी हल डिजाइन कार्यको लागि परामर्शदाता नियुक्ती (माटो परिक्षण, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल समेत सम्पूर्ण डिजाइन कार्य) ।(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	073-12-11	074-9-30		डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	9.3	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	गत आ.व. मा नै सम्पन्न भई कार्य भईरहेको । वजेट नपुग भएकोले संशोधनको लागि लेखि पठाइएको । इनतरिम प्रतिवेदन प्राप्त
36	काठमाडौं अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (५००० क्षमताको) पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन /DPR तयार गर्ने (अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,				डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	46.6	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	दोहोरो कार्यक्रम पर्न गएकोले आवश्यक नपर्ने ।
37	गोरखा सभाहल निर्माणको लागि डिजाइन कार्यको लागि परामर्शदाता नियुक्ती (माटो परिक्षण, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल समेत सम्पूर्ण डिजाइन कार्य) ।(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	073-11-12	074/09		डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	7.57	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	गत आ.व. मा नै परामर्शदाता नियुक्त भई कार्य भएको तर भुक्तानी बाँकी रहेको हुँदा कार्यक्रममा छुट भएकोले संशोधनको लागि लेखिएको ।
38	दमौली सभाहल निर्माणको लागि डिजाइन कार्यको लागि परामर्शदाता नियुक्ती (माटो परिक्षण, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल समेत सम्पूर्ण डिजाइन कार्य) ।(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	073-11-12	074/09		डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	2.147	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	गत आ.व. मा नै परामर्शदाता नियुक्त भई कार्य भएको हुँदा कार्यक्रममा छुट भएकोले संशोधनको लागि लेखिएको, अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भईसकेको ।
39	चितवनमा नारायणी कला मन्दिर सिटीहल निर्माणको लागि डिजाइन कार्यको लागि परामर्शदाता नियुक्ती (माटो परिक्षण, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल समेत सम्पूर्ण डिजाइन कार्य) ।(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	073-11-12	074/09		डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	2.147	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	गत आ.व. मा नै परामर्शदाता नियुक्त भई कार्य भएको हुँदा कार्यक्रममा छुट भएकोले संशोधनको लागि लेखिएको, अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भईसकेको ।

47	विभाग परिसर भित्र बंकर सहितका एन. डि. टि. ल्याव भवन निर्माण गर्ने ।		भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074-4-1	075-8-1		निर्माण कार्य सम्पन्न हुन	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	IAEA बाट प्राप्त "NEP1001: Interducing Nondestructive testing" Project बाट प्राप्त भएको तथा प्राप्त हुन बाँकी उपकरणहरु सहितको एन.डि.टि. ल्याव भवन स्थापना गर्न अत्यावश्यक भई कार्यक्रम माग भएको ।
----	---	--	------------------	------------------	---------	---------	--	---------------------------	---------------------------	---

कैफियत


डिजाइन कार्य बाँकी रहेकोले
यस आ.व.मा आवश्यक नपने
भई कार्यक्रम संशोधनको
लागि लेखिएको ।





गत आ.व. मा नै सम्पन्न
भईसकेकोले आवश्यक नभएको ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
भवन महाशाखा
भवन निर्माण शाखा



आ.व. : २०७४/०७५

व.उ.शि.नं. ३४७९८२

कार्यक्रम /आयोजनाको नाम : एकिकृत कार्यमुलक योजना

विनियोजन ऐन र बजेट मार्गदर्शनमा आधारित

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	गर्नुपर्ने कार्य	जिम्मेवार निकाय	सहयोगी निकाय	समयावधी		अनुमानित बजेट	कार्य सम्पादन सुचक	अनुगमन गर्ने निकाय	कार्य प्रगती	कैफियत
					सुरु	समाप्त					
1	नुवाकोट जिल्ला ककनी भ्यू टावरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी DPR तयार गर्ने ।	संभाव्यता अध्ययन गरी डि. पि. आर. तयार गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11	18.6	परामर्शदाता नियुक्ती, संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	डिजाइन कार्यका लागि जग्गा तथा आवश्यकता विवरण माग गरिएकोमा सो प्राप्त हुन बाँकी भएको । लगत इष्टिमेट तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त तयारी भैरहेको ।	
2	सप्तरी जिल्ला स्थित राजविराज राजाराम-रामबृक्ष यादव स्मृति सभा गृहको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।	संभाव्यता अध्ययन गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11	3	परामर्शदाता नियुक्ती, संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	लागत अनुमान तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृत भई खरिद प्रक्यामा रहेको ।	
3	गोरखाजिल्ला स्थित स्थित गोरखा नगर सभा हल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।	संभाव्यता अध्ययन गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11	5	परामर्शदाता नियुक्ती, संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	लागत अनुमान तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृत भएको ।	
4	खोटाङ्ग जिल्ला महादेव स्थान-स्थित संग्रहालय भवन निर्माणका लागि DPR तयार गर्ने कार्य ।	डि. पि. आर. तयार गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11	5	डि.पि.आर. प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	डिजाइन कार्यका लागि जग्गा तथा आवश्यकता विवरण माग गरिएकोमा सो प्राप्त हुन बाँकी भएको । लगत इष्टिमेट तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त तयारी भैरहेको ।	
5	कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलको सम्भाव्यता अध्ययन गरि डिटेल इन्जिनियरिङ्ग प्रतिवेदन तयार गर्ने ।	संभाव्यता अध्ययन, डि. पि. आर. तयार गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11	10	संभाव्यता अध्ययन, डि. पि. आर. प्रतिवेदन पेश गर्ने ।	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	डिजाइन कार्यका लागि जग्गा तथा आवश्यकता विवरण माग गरिएकोमा सो प्राप्त हुन बाँकी भएको । लगत इष्टिमेट तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त तयारी भैरहेको ।	

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

भवन महाशाखा

भवन निर्माण शाखा

आ.व. : २०७४/०७५

कार्यक्रम /आयोजनाको नाम : एकिकृत कार्यमुलक योजना

व.उ.शि.नं. ३४७९८२

विनियोजन ऐन र बजेट मार्गदर्शनमा आधारित

सि.नं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	गर्नुपर्ने कार्य	जिम्मेवार निकाय	सहयोगी निकाय	समयावधी		अनुमानित बजेट	कार्य सम्पादन सुचक	अनुगमन गर्ने निकाय	कार्य प्रगती	कैफियत
					सुरु	समाप्त					
6	चितवन जिल्ला सौराहा सभाहल निर्माण कार्यको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी DPR तयार गर्ने कार्य ।	संभाव्यता अध्ययन, डि. पि. आर. तयार गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11		संभाव्यता अध्ययन, डि. पि. आर. प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	डिजाइन कार्यका लागि जग्गा तथा आवश्यकता विवरण माग गरिएकोमा सो प्राप्त हुन बाँकी भएको । लगत इष्टिमेट तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त तयारी भैरहेको ।	
7	रसुवा जिल्ला धैबुङ गाविस वडा नं. ५ कालिका स्थानमा बहुउद्देशिय एकिकृत सभाहल निर्माण कार्यको अध्ययन गरी डि.पि.आर. तयार गर्ने कार्य ।	संभाव्यता अध्ययन, डि. पि. आर. तयार गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11		संभाव्यता अध्ययन, डि. पि. आर. प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	विभाग वाटै डिजाइन कार्य भै कार्य सम्पन्न भैसकेको हुँदा कार्यक्रम आवश्यक नभएको ।	
8	स्याङ्जा जिल्ला गल्याङ्ग बजारमा बहुउद्देशीय सभाहलको अध्ययन गरी DPR तयार गर्ने कार्य ।	संभाव्यता अध्ययन, डि. पि. आर. तयार गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11		डि. पि. आर. प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	डिजाइन कार्यका लागि जग्गा तथा आवश्यकता विवरण माग गरिएकोमा सो प्राप्त हुन बाँकी भएको । लगत इष्टिमेट तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त तयारी भैरहेको ।	
9	रौतहट जिल्ला गरुडामा सभाहल डिजाइन कार्यको लागि परामर्शदाता नियुक्ती गर्ने कार्य (आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, स्यानिटरी र इलेक्ट्रीकल)	डिजाइन तयार गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11		परामर्शदाता नियुक्ती, डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	लागत अनुमान तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृत भई खरिद प्रक्यामा रहेको ।	
10	सिराहा जिल्ला गोलबजारमा सभाहल डिजाइन कार्यको लागि परामर्शदाता नियुक्ती गर्ने कार्य (आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, स्यानिटरी र इलेक्ट्रीकल)	डिजाइन तयार गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11		परामर्शदाता नियुक्ती, डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	लागत अनुमान तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृत भई खरिद प्रक्यामा रहेको ।	
11	पर्सा जिल्ला विरगंजमा सभाहल डिजाइन कार्यको लागि परामर्शदाता नियुक्ती गर्ने कार्य (आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, स्यानिटरी र इलेक्ट्रीकल)	डिजाइन तयार गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11		परामर्शदाता नियुक्ती, डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	लागत अनुमान तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृत भई खरिद प्रक्यामा रहेको ।	
12	रौतहट जिल्ला गरुडामा सभाहल डिजाइन कार्यको लागि परामर्शदाता नियुक्ती गर्ने कार्य (माटो परिक्षण कार्य)	माटो परिक्षण कार्य गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11		परामर्शदाता नियुक्ती, माटो परिक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	लागत अनुमान तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृत भई खरिद प्रक्यामा रहेको ।	

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
भवन महाशाखा
भवन निर्माण शाखा



आ.व. : २०७४/०७५

व.उ.शि.नं. ३४७९८२

कार्यक्रम /आयोजनाको नाम : एकिकृत कार्यमुलक योजना

विनियोजन ऐन र बजेट मार्गदर्शनमा आधारित

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	गर्नुपर्ने कार्य	जिम्मेवार निकाय	सहयोगी निकाय	समयावधी		अनुमानित बजेट	कार्य सम्पादन सुचक	अनुगमन गर्ने निकाय	कार्य प्रगती	कैफियत
					सुरु	समाप्त					
13	सिराहा जिल्ला गोलबजारमा सभाहल डिजाइन कार्यको लागि परामर्शदाता नियुक्ती गर्ने कार्य (माटो परिक्षण कार्य)	माटो परिक्षण कार्य गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11		परामर्शदाता नियुक्ती, माटो परिक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुने । 4	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	लागत अनुमान तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृत भई खरिद प्रक्यामा रहेको ।	
14	पर्सा जिल्ला विरगंजमा सभाहल डिजाइन कार्यको लागि परामर्शदाता नियुक्ती गर्ने कार्य (माटो परिक्षण कार्य)	माटो परिक्षण कार्य गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11		परामर्शदाता नियुक्ती, माटो परिक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुने । 4	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	लागत अनुमान तथा कार्य क्षेत्रगत शर्त स्विकृत भई खरिद प्रक्यामा रहेको ।	
15	रौतहट जिल्ला मौलापुर स्थित शहीद स्मृति प्रतिष्ठान बहुउद्देश्यीय सभाहल डिजाइन कार्यको लागि परामर्शदाता नियुक्ती (माटो परिक्षण कार्य)	माटो परिक्षण कार्य गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11		परामर्शदाता नियुक्ती, माटो परिक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुने । 3	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्य सम्पन्न भएको ।	
16	रौतहट जिल्ला मौलापुर स्थित शहीद स्मृति प्रतिष्ठान बहुउद्देश्यीय सभाहल डिजाइन कार्यको लागि परामर्शदाता नियुक्ती गर्ने कार्य (आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, स्यानिटरी र इलेक्ट्रीकल)	डिजाइन तयार गर्ने ।	भवन निर्माण शाखा	डिभिजन कार्यालय,	074/4/1	074/11		परामर्शदाता नियुक्ती, डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने । 3	महाशाखा, विभाग, मन्त्रालय	अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्य सम्पन्न भएको ।	